

Formål → at dokumentere processen undervejs:

1. Hvad gør vi?
2. Hvilke problemer oplever vi?
 - a. Hvordan løste vi dem?
 - i. Hvad fandt vi ud af?
3. Hvordan fungerer Scrum?
4. Ændringer i planen (scope) og hvorfor
5. Refleksioner

Noter fra 1. møde

1. Møde

Vi har udvalgt hvilken proces vi vil arbejde videre på.

Planen er at udvikle en landing page sammen, så vi er sikre på opsætningen, da den er det vigtigste af vores sider.

Landing pagen vil blive udviklet senere hen.

Det tager for lang tid for vores beslutningstagning. Derfor skal gruppen blive bedre til at holde sig til den givne opgave, når fx vi er ved at gennemgå vores Sprint Backlog

Ved uenigheder skal der stemmes i gruppen.

Product Owner har sidste ord for beslutningerne...

Sprint 1: 9/4-2026

Sprint 1: Sprint Review:

Inde i vores Scrum Board har vi lavet en struktur for at sikre os hvilke opgaver vi arbejder eller vil arbejde med. Det har vi gjort ved at kalde dem "S1" ved Sprint 1 som eks. Link til Trello: <https://trello.com/b/drSKzHHD/m6-projekt-scrum-board>

Beskrivelse af vores Scrum Board

- **Sprint Goal:** De mål der bliver sat for hvert sprint

- **Product Backlog:** Her kommer en listen over alle de overordnede opgaver der SKAL gennemføres for at projektet kan blive gennemført.
- **Sprint Backlog:** Der udvælges opgaver fra Product Backlog som skal udføres i den enkelte Sprint.
- **To Do:** Her laves To Do liste for at udføre opgaverne fra Sprint Backloggen.
- **In Progress:** To Do opgaver som er igangsat. (Navn vil blive tilføjet når opgaven er tildelt)
- **Done:** Når en In Progress opgave er færdig.
- **Sprint Review:** Når sprinten er færdig, rykkes opgaven fra Sprint Backlog ind i Sprint Review. Herefter afholdes Sprint Review mødet.
- **Sprint Retrospective:** Møde hvor der bliver reflekteret over Sprintet.

Noter fra mødet:

Sprintet startede ud med at vi gik ind i Trello og trak "S1 - 9. Lær GitHub funktionerne" over i Sprint Backlog.

Derefter gik vi i gang med at sætte os ind i oprettelsen af branches. Hvordan vi puller og pusher i filerne. Vi blev også klogere på hvordan repositories inde i Github er sat op. Det blev vi klogere på når vi committede og publisher de branches vi havde øvet os i.

Alt det vi har lavet i dag har vi aftalt forbliver i vores repository, da det var vores første testperiode, hvor vi skulle lære at navigere og anvende git funktionerne. Vi fandt ud af hvad forskellen på "Pull" og Pull Request.

- Pull Request er når man anmoder om at "merge" sine ændringer med main filen. Pull er når man vil downloade en fil ned lokalt fra GitHub.
- "Push" er så når man vil putte sin fil op i skyen.
- Vi fandt ud af at "Commit" er når man gemmer noget lokalt og derefter så pusher man den så ud til resten af teamet ved at publish. Publish i VSCode udfører både commit og push.

Sprint 1. Retrospective

Vi synes det var uoverskueligt og krævede at vi prøvede os frem. Så vi prøvede at danne os et fælles overblik. Det løste vi ved at en af os delte skærmen op på et TV, så de andre kunne se med under sparringen.

Under sprintet var der behov for at sidde og teste og lege med Git-kommandoerne individuelt, men vi sad stadig samlet fysisk, så vi kunne sparre og dele de fund vi lavede

med hinanden. Så en kombination af individuelt arbejde i hver vores branches, men stadig som et samlet team, hvor sparring og kommunikation kunne ske hurtigt.

Vi delte os op da vi kom lidt ind i det, for at få mere dybde på vores arbejde. Under det individuelle arbejde brugte vi AI-redskaber til sparring.

Opsamling:

- Det har fungeret godt at fordybe sig individuelt i nye opgaver, der er behov for at lære.
- Det har fungeret godt, at være sammen fysisk for hurtig sparring og kommunikation, samt deling af fund.
- Det skaber forvirring, når samme opgave udføres på forskellige måder. Det kunne være en fordel, at blive enige om hvordan vi udfører og gør ting.
 - Det kræver fra det enkelte teammedlem, at han gør de øvrige medlemmer opmærksomme på dette og der aftales en standard løsning.

Sprint 2: 15/4

Sprint 2: Sprint Planning:

Planen i dette sprint er at få sat en landingpage op og få afprøvet at arbejde simultant i samme HTML-fil og merge flere tilføjelser ind i samme fil.


- To-do's oprettes i Trello scrum board

Sprint 2: Sprint Review:

Vi arbejdede over Discord online. Det gjorde vi for at afprøve remote work med løbende korrespondance og støtte til de sprint definerede opgaver.

Vi øvede os i at merge. Det gjorde vi ved at vi en af gangen committede vores del af koderne ind og derefter gik den næste ind i Git Desktop og hentede branchen. På den måde sikrede vi os delene af forsiden i de forskellige branches.

Derefter "pull requester" vi den samlede fil ind i main. Derefter kunne vi se vores udkast til vores forside, dog uden CSS.



PadelRangliste

- [Hjem](#)
- [Om](#)
- [Rangliste](#)
- [Events](#)
- [Find en træner](#)
- [Book en bane](#)
- [Login](#)

Velkommen til Padel Rangliste

Din platform til padel-kampe, ranglister og fællesskab. Tilmeld dig, konkurrér og følg din udvikling.

[Se ranglisten](#) [Læs mere](#)

Hvad er Padel Rangliste?

En webbaseret platform, der samler alt om padel ét sted

Vi har designet en platform til håndtering af padelkampe for spillere. Formålet er at skabe et samlet overblik, hvor du kan tilmelde dig kampdage, vinde og tabe point, følge din placering og se resultater.

Administratører kan oprette events og opdatere ranglister, så alt altid er opdateret og klar til dig, når du møder op på banen.

Hvad tilbyder vi?

Alt hvad du behøver for at konkurrere, lære og nyde spillet



Live rangliste

Følg din aktuelle placering og se, hvem der topper ranglisten. Point opdateres efter hver kampdag baseret på dine præstationer.



... ..

Sprint 2: Sprint Retrospective:

Så måden vi arbejdede simultant på var, at vi alle 3 havde vores egen del af forsiden vi skulle lave, henholdsvis: Top-, midt- og bundsektion. Så vi startede med toppen, så midten og til sidst bunden. På den måde fik vi et overblik over hvordan vi arbejder på tværs af branches og undgik merch konflikt. Da vi sammen fulgte hinanden og lod den 1. af os med

toppen gøre sit imens de andre så på og hjalp til, så fandt vi løsningen sammen. Det fungerede fint med at dele vores skærme på Discord, da man kunne se hvad de andre lavede der.

- Den vigtige læring fra dette sprint er, at hvis man forestillede sig at vi sad i en større kode og skulle sikre sig, at der ikke opstod merge konflikt, så er kommunikation vigtigt, at flere udviklere ikke sidder i de samme linjer kode og ændrer. I forlængelse er det også essentielt at sikre en slavisk opbygning således koden fremgår i korrekt rækkefølge og ikke blandes sammen på tværs af udvikleres commits. Derved kan man skabe et fundament tidligt, som man kan bygge videre på og benytte senere i koden.

Sprint 3: 15/04 - 23/04

Det tredje sprint blev foretaget remote som arbejdsopgaver der skulle udføres inden d. 23/04 hvor vi mødtes til sprint review og retrospective.

Sprint 3: Sprint Planning:

Formålet med sprintet er at få opsat flere sider til vores hjemmeside. Der blev hertil tildelt hver person i sprintet en side at få kodet og committet til vores repository i GitHub.

Sprint 3: Sprint Review:

Sprintet gik godt, alle fik leveret det aftalte og committet deres nye HTML fil til det fælles repository.

Vi har derfor nu følgende sider i HTML klar:

1. Forside
2. Om-os
3. Rangliste formatet
4. Events side

Sprint 3: Sprint Retrospective:

Sprintet gik fornuftigt - ved hjælp af AI til kodning af HTML kunne sprintperioden godt forkortes for at effektivisere, men det var i dette scenarie ikke muligt, da deltagerne først kunne mødes igen på den givne dato (d. 23/04). Dog tager vi med os, at udførelsen af opsætningen af nye sider kan ske i hurtigere sprints.

Sprint 4: 24/04-12/5

Sprint 4: Sprint Planning:

Planen i dette sprint er at få designet til at hænge ordentligt sammen på tværs af siderne. Vi ville afprøve Claude AI som et redskab i designfasen og undersøge, hvad det konkret kan bidrage med. Sprintet foregik fysisk, hvor vi sad samlet.

Sprint 4: Sprint Review:

I sprintet fik vi connected flere af siderne sammen, så man kan navigere rundt på vores hjemmeside i top-baren. Ligeledes fik vi færdiggjort de sidste 2 HTML sider, "Kom i gang" og "Træner", men måtte undervejs også lige tilføje en Booking side, så Padel siden gav mening. Forsidens navn blev ændret til index, så siden kunne finde ud af at vende tilbage til forsiden når der blev klikket på logoet eller forside. Vi fik koblet style.css og components.css korrekt op på de sider der manglede det, og Ranglisten.html blev opdateret med navigation og styling svarende til de øvrige sider.

Sprint 4: Sprint Retrospective:

Det var et anderledes sprint end de forrige, fordi vi ikke sad og kodede individuelt, men i stedet undersøgte Claude sammen. Det betød at samtalen i gruppen fyldte mere end normalt, og det fungerede faktisk rigtig godt. Vi nåede ikke at teste alle mulighederne med Claude AI, men vi tager med os at det kan bruges til at sætte hastigheden op i designfasen, hvis man ved hvad man vil have.

Det stod også klart at siderne var bygget lidt forskelligt fra hinanden, fordi vi havde arbejdet uafhængigt i de foregående sprints. Det gjorde CSS-arbejdet mere tidskrævende end forventet, da vi skulle tilpasse mere end planlagt.

Opsamling:

- Det fungerede godt at sidde samlet og undersøge Claude AI som gruppe, da vi hurtigt kunne dele fund og diskutere hvad der virkede.
- Vibe coding er den effektive vej frem.

Sprint 5: 12/05-19/05

Sprint 5: Sprint Planning:

Planen for vores sidste sprint bliver at teste hjemmesiden og herefter udvikle diverse designdokumenter, UML-diagrammer og det tekniske dokument, som bliver lavet som en README markdown fil, der skal lægges ind i vores repository.

Sprint 5: Sprint Review:

Vi mødtes og skulle gennemgå vores opgaver, som var blevet delt ud til i dag. Løbende så rettede vi vores Trello til efter vi havde gennemgået opgaverne. Vi fik skabt os et overblik over afslutningen af vores projekt. Det gjorde vi ved at gennemgå opgavebeskrivelsen igen og sikre os at alle elementerne er lavet og er uploadet til repositoryet.

Sprint 5: Sprint Retrospective:

Sprintet forløb sig meget fornuftigt, processen med at arbejde som "distribuerede teams" / remote er ikke et problem for processen. Vi lærte om markdown filer, hvad det er og hvordan det fungerer i et Github setup, hertil at README markdown filen faktisk bliver vist på forsiden af vores github projekt. Vi blev klogere på UML-diagrammer, hvordan de virker og hvilke 2 diagrammer der passede bedst til vores case.